



CIS-WAG.2720.4.2017

Warszawa, dnia 22.02.2017 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego nr CIS-WAG.2720.4.2017 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji rozdzielni średniego napięcia w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45 w celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwporażeniowej.

W dniu 21 lutego 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

#### **Pytanie 1**

Zamawiający w pkt 4 Zapytania ofertowego z dnia 20 lutego 2017 r. znak CIS.WAG.2720.4.2017 wymaga realizacji zadania w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy. Z kolei, zgodnie z pkt 2 ww. zapytania, podstawą do wykonania projektu będą warunki przyłączenia wydane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Rejonowy Zakład Energetyczny Radom, ul. Średnia 49, które w ramach realizacji zamówienia uzyskać musi wykonawca. Natomiast projekt ma dotyczyć nowej rozdzielni o napięciu 15 kV.

Stosownie do art. 7 ust. 8g pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Z powyższego wynika, że Zamawiający zakreślając 45 dniowy termin na realizację przedmiotu umowy, żąda spełnienia świadczenia niemożliwego, o jakim mowa w art. 387 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). Ponadto zasadą jest, że Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w warunkach przyłączenia określają obowiązek uzgodnienia dokumentacji z nimi, na co również jest niezbędny czas (zwykle około 30 dni), na który to wykonawca nie ma wpływu.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o wydłużenie terminu na realizację przedmiotowego zadania o czas niezbędny na uzyskanie warunków przyłączenia a także uzgodnienia z OSD.

#### **Odpowiedź 1**

Projektant nie występuje o określenie nowych warunków przyłączenia dla nowej inwestycji, a jedynie ma uzyskać potwierdzenie istniejących warunków zasilania dla rozdzielni podlegającej modernizacji. W przypadku gdy w terminie określonym w pkt 4 Zapytania ofertowego nie będzie możliwe uzyskanie wymaganych przepisami ustawy Prawo energetyczne warunków przyłączenia, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na ww. czynności, nie dłużej jednak niż w terminie określonym w art. 7 ust. 8g pkt 2 tej ustawy.

## **Pytanie 2**

Uprzejmie proszę o zmianę przesłanki do naliczania kary umownej z „opóźniania” na „zwłokę” w ten sposób, że brzmienie § 9 ust. 1 pkt 1 będzie następujące:


„z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, liczonej za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% łącznej kwoty wynagrodzenia.”.

Wykonawca nie ma wpływu na terminowość OSD w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej. Stąd też niezbędne jest wyłączenie w tym zakresie odpowiedzialności wykonawcy.

## **Odpowiedź 2**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w wzorze umowy

DYREKTOR

  
Stanisław Sielużycki