CENTRUM
Informatyki STATYSTYCZNE]

CIS-WAG.2720.4.2017 ' " Warszawa, dnia 22.02.2017 1.

Dotyczy: zapytania ofertowego nr CIS-WAG.2720.4.2017 na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej modernizacji rozdzielni $redniego napigeia w budynku
Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45 w celu
zapewnienia wlasciwej ochrony przeciwporazeniowej.

W dniu 21 lutego 2017 r. do Zamawiajacego wplynely nastepujace pytania:

Pytanie 1 :

Zamawiajacy w pkt 4 Zapytania ofertowego z dnia 20 lutego 2017 r. znak
CIS.WAG.2720.4.2017 wymaga realizacji zadania w terminie do 45 dni od dnia zawarcia
umowy. Z kolei, zgodnie z pkt 2 ww. zapytania, podstawa do wykonania projektu beda
warunki przylgczenia wydane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. Rejonowy Zaklad
Energetyczny Radom, ul. Srednia 49, ktére w ramach realizacji zaméwienia uzyska¢ musi
wykonawca. Natomiast projekt ma dotyczy¢ nowej rozdzielni o napigeiu 15 kV.

Stosownie do art. 7 ust. 8g pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.].
Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z pdin. zm.) przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sig
przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej, jest obowiazane wyda¢ warunki
przylaczenia w terminie 150 dni od dnia zloZzenia wniosku o okreslenie warunkéw
przylaczenia przez wnioskodawce przylaczanego do sieci o napigeiu znamionowym wyzszym
niz 1 kV. Z powyzszego wynika, ze Zamawiajacy zakreslajac 45 dniowy termin na realizacjg
przedmiotu umowy, zada spelnienia §wiadczenia niemozliwego, o jakim mowa w art. 387 § 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z pdzn. zm.).
Ponadto zasadg jest, ze Operatorzy Systemu Dystrybucyjnege (OSD) w warunkach
przylaczenia okreslaja obowiazek uzgodnienia dokumentacji z nimi, na co rowniez jest
niezbedny czas (zwykle okoto 30 dni), na ktory to wykonawca nie ma wptywu.

Majac na uwadze powyzsze, uprzejmie prosz¢ o wydluzenie terminu na realizacjg
przedmiotowego zadania o czas niezbedny na uzyskanie warunkéw przylgczenia a takze
uzgodnienia z OSD.

Odpowiedz 1

Projektant nic wystgpuje o okreslenie nowych warunkéw przylaczenia dia nowej inwestycji, a
jedynie ma uzyska¢ potwierdzenie istnigjacych warunkéw zasilania dla rozdzielni
podlegajacej modernizacji. W przypadku gdy w terminie okreslonym w pkt 4 Zapytania
ofertowego nie bedzie mozliwe uzyskanie wymaganych przepisami ustawy Prawo
energetyczne warunkéw przylaczenia, termin wykonania przedmiotu umowy moze zostad
przedtuzony o czas niezbedny na ww. czynnoéci, nie dhuzej jednak niz w terminie okre$lonym
w art. 7 ust. 8g pkt 2 tej ustawy.
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Pytanie 2

Uprzejmie prosze o zmiane przestanki do naliczania kary umownej z ,,op0zniania” na
~ZWloke™” w ten sposob, ze brzmienie § 9 ust. 1 pkt 1 bedzie nastepujace:

»Z tytulu zwloki w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 — w
wysokosei 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 3
ust. 1, liczone] za kaxdy dzieh opdznienia, nie wigcej niz 20% lacznej kwoty
wynagrodzenia,”.

Wykonawca nie ma wplywu na terminowos¢ OSD w procesie uzgadniania dokumentacji
projektowej. Stad tez niezbedne jest wylaczenie w tym zakresie odpowiedzialnosci
wykonawcy.

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w wzorze umowy

Sianighlv Sisluzyeki




